

Приложение № 1  
к Паспорту ОСИ № 1  
«24» июня 2019 г.



**«Дорожная карта ОСИ»**

(план мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг)

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия иностранных языков» г. Ухты  
(наименование учреждения)

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия иностранных языков» г. Ухты  
(наименование объекта)

169300, Республика Коми, г. Ухта, улица 30 лет Октября, д. 1Б.  
Адрес объекта

| № п/п   | Наименование мероприятий  | Категории инвалидов<br>(указать буквенное обозначение в соответствии с КОСТУ) | Срок исполнения<br>(этап работы* и дата) | Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия<br>(с указанием источника финансирования)  | Примечание<br>(дата контроля и результатов)   |
|---|---|---|--|---|---|
| <b>1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ</b> |   |   |  |   |   |
| 1**   | Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С) | К, О, С   | 1 этап                                   | Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627<br>"Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных | Ежегодно<br>Приказ № 01-09/45 от 28.03.2024 г.<br>«О назначении ответственного за организацию работы по обеспечению доступности объекта и |

| №<br>п/п | Наименование мероприятий   | Категории инвалидов<br>(указать буквенное обозначение в соответствии с КОСТУ) | Срок исполнения<br>(этап работы* и дата) | Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия<br>(с указанием источника финансирования)   | Примечание<br>(дата контроля и результатов)   |
|----------|--|---|--|--|---|
| 1.1      | Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам | К, О, С, Г, У   | 1 этап                                   | <p>сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"</p> <p>Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»</p> <p>Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2015 г. № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению значений</p> | <p>услуг для инвалидов в МОУ «ГИЯ»»</p> <p>Ежегодно<br/>Приказ № 01-09/45 от 28.03.2024 г.<br/>«О назначении ответственного за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов в МОУ «ГИЯ»»</p> |

| №<br>п/п | Наименование мероприятий  | Категории<br>инвалидов<br>(указать<br>буквенное<br>обозначение в<br>соответствии<br>с КОСГУ) | Срок<br>исполнения<br>(этап<br>работы*<br>и дата) | Документ, которым<br>предусмотрено исполнение<br>мероприятия<br>(с указанием источника<br>финансирования)   | Примечание<br>(дата контроля<br>и результат)   |
|----------|---|--|---|---|--|
| 1.2      | Закрепление в функциональных обязанностях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение) | К, О, С, Г, У  | 1 этап  | <p>показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»</p> <p>Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»</p> <p>Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2015 г. № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг</p> | <p>Ежегодно<br/>Приказ № 01-09/45 от 28.03.2024 г.<br/>«О назначении ответственного за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов в МОУ «ГИЯ»».</p> <p>Приказ № 01-09/45 от 28.03.2024 г. «Об утверждении инструкции о порядке оказания ситуационной помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам».</p> <p>Положение о ситуационной помощи инвалидам и лицам с ограниченными</p> |

| №<br>п/п | Наименование мероприятий | Категории<br>инвалидов<br>(указать<br>буквенное<br>обозначение в<br>соответствии<br>с КОСТУ) | Срок<br>исполнения<br>(этап<br>работы*<br>и дата) | Документ, которым<br>предусмотрено исполнение<br>мероприятия<br>(с указанием источника<br>финансирования) | Примечание<br>(дата контроля<br>и результатов) |
|----------|--------------------------|--|---|---|--|
|          |                          |  |   | в сфере образования»"   | ВОЗМОЖНОСТЯМИ.                                 |



| № п/п | Наименование мероприятий   | Категории инвалидов<br>(указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ) | Срок исполнения<br>(этап работы* и дата) | Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия<br>(с указанием источника финансирования)  | Примечание<br>(дата контроля и результат)  |
|-------|--|---|--|---|--|
| 1.3   | Организация систематического обучения (инструктора) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктора, журнал учета) | К, О, С, Г, У   | 1 этап                                   | Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»<br><br>Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2015 г. № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению значимости показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования» | Ежегодно<br><br>План инструктора<br><br>Журнал учета инструктора<br><br>Инструкции<br><br>При приеме нового сотрудника, 1 раз в 6 мес. и при изменении действующего законодательства |
| 1.4   | Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и   | К, О, С, Г, У   | 1 этап                                   | ГОСТ Р 52875-2019.<br><br>Приказ Министерства   | Ежегодно<br><br>«Положение   |

| №<br>п/п | Наименование мероприятий   | Категории инвалидов<br>(указать буквенное обозначение в соответствии с КОСТУ) | Срок исполнения<br>(этап работы* и дата) | Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия<br>(с указанием источника финансирования)   | Примечание<br>(дата контроля и результат)   |
|----------|--|---|--|--|---|
|          | предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках) |   |  | <p>образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»</p> <p>Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2015 г. № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»</p> | <p>по размещению и наполнению подразделов официального сайта по вопросам доступности объекта и услуг»</p> <p>«Памятки об оказании ситуационной помощи на объекте»</p> |
| 1.5      | Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект                                | Г, С  | 1 этап                                   | Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные   | Ситуационно, по мере необходимости  |

| № п/п   | Наименование мероприятий  | Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ) | Срок исполнения (этап работы* и дата) | Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования)  | Примечание (дата контроля и результат)   |
|---|---|--|---------------------------------------|--|--|
|   | (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлсурдопереводчика  |  |                                       | законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»<br>Соглашение со специализированной организацией. |  |
| 2   | Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)  | ---  | ---                                   | ---  | ---  |
| 3   | Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате  | ---  | ---                                   | ---  | ---  |
| 4   | Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг | К, О, С, Г, У  | 1 этап                                | ГОСТ Р 52872-2019<br>Приказ № 831 от 14.08.2020 г.<br>Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ   | Ежегодно<br>Обновляется по мере необходимости<br>«Положение по размещению и наполнению подразделов официального сайта по вопросам доступности объекта и услуг» |
| <b>2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам</b> |   |  |                                       |  |  |



| № п/п | Наименование мероприятий  | Категории инвалидов<br>(указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ) | Срок исполнения<br>(этап работы* и дата) | Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия<br>(с указанием источника финансирования)   | Примечание<br>(дата контроля и результатов)   |
|-------|---|---|--|--|---|
| 1     | Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б») | К, О, С, Г, У   | 2-3 этап<br>2024-2027                    | ГОСТ Р 59812-2021<br><br>Проектно-сметная документация<br>Республиканский бюджет<br>Местный бюджет<br>«Программа доступная среда»<br>Внебюджетные средства | Конец 2027<br><br>Вариант «Б»   |
| 2     | Осуществление строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)  | К, О, С, Г, У   | 2-3 этап<br>2024-2025                    | Республиканский бюджет<br>Местный бюджет<br>«Программа доступная среда»<br>Внебюджетные средства   | Конец 2027<br>Вариант «Б»   |
| 3**   | Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)   | К, О, С, Г, У   | 2-3 этап<br>2024-2027                    | Республиканский бюджет<br>Местный бюджет<br>«Программа доступная среда»<br>Внебюджетные средства   | Конец 2027<br>Вариант «Б»   |
| 3.1   | <b>По территории объекта</b>  |   |  |  |   |
| 3.1.1 | Ремонтные работы:<br>- восстановление целостности покрытия путей движения;<br>- монтаж/демонтаж бордюров на пути движения;<br>- монтаж/демонтаж бордюров по краям путей движения;<br>- монтаж/демонтаж мест отдыха на пути      | К, О, С, Г, У   | 2-3 этап<br>2024-2027                    | СП 59.13330.2020;<br>ГОСТ Р 51261-2022.<br>Республиканский бюджет<br>Местный бюджет<br>«Программа доступная среда»<br>Внебюджетные средства                | Конец 2027 года<br><br>Сумма ориентировочно (стоимости работ и ГСР <b>приведены в текущих</b> ценах на период составления дорожной карты) |



| №<br>п/п | Наименование мероприятий   | Категории<br>инвалидов<br>(указать<br>буквенное<br>обозначение в<br>соответствии<br>с КОСГУ) | Срок<br>исполнения<br>(этап<br>работы*<br>и дата) | Документ, которым<br>предусмотрено исполнение<br>мероприятия<br>(с указанием источника<br>финансирования)        | Примечание<br>(дата контроля<br>и результатов)   |
|----------|--|--|---|--|--|
|          | <p>движения;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж/демонтаж системы освещения на пути движения и в зоне отдыха;</li> <li>- монтаж/демонтаж плана размещения объектов на территории;</li> <li>- монтаж/демонтаж калитки;</li> <li>- монтаж/демонтаж порогов;</li> <li>- монтаж/демонтаж поручней на лестнице;</li> <li>- монтаж/демонтаж покрытия на лестнице пандусе;</li> <li>- монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля;</li> <li>- монтаж/демонтаж тактильных направляющих и предупреждающих;</li> <li>- выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);</li> <li>- монтаж/демонтаж бортиков по краям ступеней;</li> <li>- ремонт покрытия лестниц;</li> <li>- ремонт покрытия пандуса;</li> <li>- монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на лестничном марше и пандусе;</li> <li>- монтаж/ демонтаж подъемника.</li> </ul> |  |   |  | 2 500 000 тыс. руб.  |
| 3.1.2    | <p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- опорные устройства поручни;</li> <li>- кнопка вызова персонала;</li> <li>- тактильные средства навигации и предупреждения;</li> </ul>  | К,О,С,Г,У  | 2-3 этапы<br>2024-2027                            | СП 59.13330.2020<br>ГОСТ Р 51261-2022<br>Республиканский бюджет<br>Местный бюджет<br>«Программа доступная среда» | Конец 2027 года<br><br>Сумма ориентировочно<br>(стоимости работ и ТСР<br>приведены в текущих |

| №<br>п/п | Наименование мероприятий   | Категории<br>инвалидов<br>(указать<br>буквенное<br>обозначение в<br>соответствии<br>с КОСГУ) | Срок<br>исполнения<br>(этап<br>работы*<br>и дата) | Документ, которым<br>предусмотрено исполнение<br>мероприятия<br>(с указанием источника<br>финансирования)                                 | Примечание<br>(дата контроля<br>и результат)  |
|----------|--|--|---|---|---|
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- мнемосхема;</li> <li>- информационные таблички шрифтом Брайля;</li> <li>- подъемник.</li> </ul>   |  |   | Внебюджетные средства   | ценах на период составления дорожной карты) 500 000 тыс. руб.   |
| 3.2.     | <b>По входу в здание</b>   | К,О,С,Г,У  | 2-3 этапы<br>2024-2027                            | СП 59.13330.2020<br>ГОСТ Р 51261-2022<br>Республиканский бюджет<br>Местный бюджет<br>«Программа доступная среда»<br>Внебюджетные средства | Конец 2027 года   |
| 3.2.1    | Ремонтные работы:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж/демонтаж дверей;</li> <li>- демонтаж порогов;</li> <li>- монтаж/демонтаж дверных ручек;</li> <li>- монтаж/демонтаж поручней на лестнице;</li> <li>- монтаж/демонтаж покрытия на лестнице, пандусе, входной площадке и тамбура;</li> <li>- монтаж/демонтаж доводчиков;</li> <li>- монтаж информационных табличек шрифтом Брайля;</li> <li>- монтаж тактильных направляющих и предупреждающих перед лестницей входной дверью и дверью в тамбуре;</li> <li>- выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);</li> <li>- выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);</li> <li>- ремонт покрытия лестницы;</li> <li>- ремонт покрытия входной площадки;</li> <li>- ремонт покрытия тамбура;</li> </ul> |  |   |   | Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 2 000 000 тыс. руб. |

| №<br>п/п | Наименование мероприятий  | Категории<br>инвалидов<br>(указать<br>буквенное<br>обозначение в<br>соответствии<br>с КОСГУ) | Срок<br>исполнения<br>(этап<br>работы*<br>и дата) | Документ, которым<br>предусмотрено исполнение<br>мероприятия<br>(с указанием источника<br>финансирования)                                 | Примечание<br>(дата контроля<br>и результат)   |
|----------|---|--|---|---|--|
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж антискользящего покрытия на лестничном марше и пандусе;</li> <li>- монтаж антискользящего покрытия на входной площадке и тамбуре;</li> <li>- расширение тамбура;</li> <li>- демонтаж перегородок в тамбуре;</li> <li>- демонтаж тамбура;</li> <li>- монтаж навеса над входной площадкой;</li> <li>- монтаж водоотвода;</li> <li>- монтаж подъемника.</li> </ul> |  |   |   |  |
| 3.2.2    | <p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- опорные устройства поручни;</li> <li>- кнопка вызова персонала;</li> <li>- тактильные средства навигации и предупреждения;</li> <li>- информационные таблички шрифтом Брайля;</li> <li>- подъемники.</li> </ul>   | К,О,С,Г,У  | 2-3 этапы<br>2024-2027                            | СП 59.13330.2020<br>ГОСТ Р 51261-2022<br>Республиканский бюджет<br>Местный бюджет<br>«Программа доступная среда»<br>Внебюджетные средства | Конец 2027 года<br><br>Сумма ориентировочно<br>(стоимости работ и ТСР<br>приведены в текущих<br>ценах на период<br>составления дорожной<br>карты)<br>500 000 тыс. руб. |
| 3.3      | <b>По путям движения в здании</b>   |  |   |   |  |
| 3.3.1    | <p>Ремонтные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж/демонтаж дверей;</li> <li>- демонтаж порогов;</li> <li>- монтаж/демонтаж дверных ручек;</li> <li>- монтаж/демонтаж поручней на лестнице;</li> <li>- монтаж информационных табличек шрифтом Брайля;</li> </ul>  | К,О,С,Г,У  | 2-3 этапы<br>2024-2027                            | СП 59.13330.2020<br>ГОСТ Р 51261-2022<br>Республиканский бюджет<br>Местный бюджет<br>«Программа доступная среда»<br>Внебюджетные средства | Конец 2027 года<br><br>Сумма ориентировочно<br>(стоимости работ и ТСР<br>приведены в текущих<br>ценах на период<br>составления дорожной                                |



| № п/п | Наименование мероприятий   | Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСТУ) | Срок исполнения (этап работы* и дата) | Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования)   | Примечание (дата контроля и результатов)  |
|-------|--|--|---------------------------------------|---|---|
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);</li> <li>- выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);</li> <li>- ремонт покрытия лестницы;</li> <li>- монтаж антискользящего покрытия на лестничном марше и пандусе;</li> <li>- монтаж подъемника;</li> <li>- оборудования зоны безопасности для МГН.</li> </ul> |  |                                       |   | карты)<br>2 000 000 тыс. руб.   |
| 3.3.2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Приобретение технических средств адаптации:</li> <li>- поручни опорные;</li> <li>- информационные таблички шрифтом Брайля;</li> <li>- ступенькоход;</li> <li>- эвакуационное кресло</li> <li>- кресло-коляска;</li> <li>- подъемник.</li> </ul>   | К,О,С,Г,У  | 2-3 этапы<br>2024-2027                | СП 59.13330.2020<br>ГОСТ Р 51261-2022<br>Республиканский бюджет<br>Местный бюджет<br>«Программа доступная среда»<br>Внебюджетные средства | Конец 2027 года<br><br>Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты)<br>500 000 тыс. руб. |
| 3.4   | <b>По зоне оказания услуг</b>  |  |                                       |   |   |
| 3.4.1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ремонтные работы:</li> <li>- монтаж/демонтаж дверей;</li> <li>- демонтаж порогов;</li> <li>- монтаж/демонтаж дверных ручек;</li> <li>- монтаж/демонтаж кресел в зрительном зале, на трибуне, в актовом зале и т.п.;</li> </ul>  | К,О,С,Г,У  | 2-3 этапы<br>2024-2027                | СП 59.13330.2020<br>ГОСТ Р 51261-2022<br>Республиканский бюджет<br>Местный бюджет<br>«Программа доступная среда»<br>Внебюджетные средства | Конец 2027 года<br><br>Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период  |

| №<br>п/п | Наименование мероприятий  | Категории<br>инвалидов<br>(указать<br>буквенное<br>обозначение в<br>соответствии<br>с КОСТУ) | Срок<br>исполнения<br>(этап<br>работы*<br>и дата) | Документ, которым<br>предусмотрено исполнение<br>мероприятия<br>(с указанием источника<br>финансирования)                                 | Примечание<br>(дата контроля<br>и результатов)  |
|----------|---|--|---|---|---|
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- разметка мест для МГН;</li> <li>- монтаж поручней для доступа на сцену;</li> <li>- монтаж пандуса на сцену;</li> <li>- монтаж подъемника на сцену.</li> <li>- монтаж/демонтаж стойки;</li> <li>- монтаж/демонтаж прилавка;</li> <li>- выделение оконных проемов цветом</li> </ul> (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты).        |  |   |   | составления дорожной карты)<br>2 000 000 тыс. руб.  |
| 3.4.2    | Приобретение технических средств адаптации: <ul style="list-style-type: none"> <li>- кушетка с подъемником;</li> <li>- подъемники для доступа на сцену;</li> <li>- поручни опорные;</li> <li>- кресла-коляски;</li> <li>- портативная индукционная петля;</li> <li>- стационарная индукционная петля;</li> <li>- сигнал оповещения звонка для глухих;</li> <li>- портативная электронная лупа увеличитель.</li> </ul> | К,О,С,Г,У  | 2-3 этапы<br>2024-2027                            | СП 59.13330.2020<br>ГОСТ Р 51261-2022<br>Республиканский бюджет<br>Местный бюджет<br>«Программа доступная среда»<br>Внебюджетные средства | Конец 2027 года<br>Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты)<br>1 000 000 тыс. руб. |
| 3.5      | <b>По санитарно-гигиеническим помещениям</b>  |  |   |   |   |
| 3.5.1    | Ремонтные работы:<br><u>Туалет:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж/демонтаж унитаза;</li> <li>- монтаж/демонтаж умывальника;</li> <li>- монтаж/демонтаж смесителя;</li> <li>- монтаж кнопки вызова;</li> <li>- монтаж/демонтаж перегородок;</li> <li>- монтаж поручней рядом с унитазом и</li> </ul>   | К,О,С  | 2-3 этапы<br>2024-2027                            | СП 59.13330.2020<br>ГОСТ Р 51261-2022<br>Республиканский бюджет<br>Местный бюджет<br>«Программа доступная среда»<br>Внебюджетные средства | Конец 2027 года<br>Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР <b>приведены в текущих</b> ценах на период составления дорожной карты)                 |

| № п/п | Наименование мероприятий   | Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСТУ) | Срок исполнения (этап работы* и дата) | Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования)   | Примечание (дата контроля и результатов)   |
|-------|--|--|---------------------------------------|---|--|
|       | <p>раковиной;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж/демонтаж зеркала;</li> <li>- монтаж/демонтаж дверей;</li> <li>- монтаж/демонтаж дверных ручек;</li> <li>- демонтаж порогов;</li> <li>- монтаж/демонтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, аппарат для сушки рук, дозатор туалетной бумаги и т.п.).</li> </ul> <p><u>Душевая:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж откидного сиденья;</li> <li>- монтаж/демонтаж смесителя;</li> <li>- монтаж/демонтаж дверей;</li> <li>- монтаж/демонтаж дверных ручек;</li> <li>- демонтаж порогов;</li> <li>- монтаж кнопки вызова;</li> <li>- монтаж поддона;</li> <li>- монтаж/демонтаж перегородок;</li> <li>- монтаж поручней;</li> <li>- монтаж зеркала;</li> <li>- монтаж/демонтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, лейка и т.п.).</li> </ul> |  |                                       |   | 2 000 000 тыс. руб.  |
| 3.5.2 | <p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <p><u>Туалет:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- кнопка вызова персонала (со шнуром);</li> <li>- специальные держатели для костылей и тростей;</li> <li>- поручни опорные для унитаза и раковины.</li> <li>- тактильные таблички с плоско-выпуклыми</li> </ul>  | К,О,С  | 2-3 этапы<br>2024-2027                | СП 59.13330.2020<br>ГОСТ Р 51261-2022<br>Республиканский бюджет<br>Местный бюджет<br>«Программа доступная среда»<br>Внебюджетные средства | Конец 2027 года<br><br>Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР) приведены в текущих ценах на период составления дорожной |



| № п/п | Наименование мероприятий  | Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ) | Срок исполнения (этап работы* и дата) | Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования)                                | Примечание (дата контроля и результатов)  |
|-------|---|--|---------------------------------------|--|---|
|       | <p>буквами со шрифтом Брайля;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля.</li> </ul> <p><u>Душевая:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- кнопка вызова персонала (со шнуром);</li> <li>- специальные держатели для костылей и тростей;</li> <li>- поручни опорные;</li> <li>- специальное откидное сиденье;</li> <li>- тактильные таблички с плоско-выпуклыми буквами со шрифтом Брайля;</li> <li>- тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля.</li> </ul> |  |                                       |  | <p>карты)</p> <p>1 000 000 тыс. руб.</p>  |
| 3.6   | <p><b>По системе информации</b> – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов</p>  | К,О,С,Г,У  | 2-3 этапы<br>2024-2027                | <p>СП 59.13330.2020<br/>ГОСТ Р 51671-2022<br/>Проектно-сметная документация<br/>Местный бюджет<br/>Внебюджетные средства</p> | Конец 2027  |
| 3.6.1 | <p>Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте</p>  | К,О,С,Г,У  | 2-3 этапы<br>2024-2027                | <p>СП 59.13330.2020<br/>ГОСТ Р 52872-2019<br/>Проектно-сметная документация<br/>Местный бюджет<br/>Внебюджетные средства</p> | <p>Конец 2027 года</p> <p>Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период</p> |

| №<br>п/п | Наименование мероприятий  | Категории<br>инвалидов<br>(указать<br>буквенное<br>обозначение в<br>соответствии<br>с КОСГУ) | Срок<br>исполнения<br>(этап<br>работы*<br>и дата) | Документ, которым<br>предусмотрено исполнение<br>мероприятия<br>(с указанием источника<br>финансирования)   | Примечание<br>(дата контроля<br>и результатов)  |
|----------|---|--|---|---|---|
| 3.6.2    | Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями | С  | 2-3 этапы<br>2024-2027                            | Республиканский бюджет<br><br>Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией «Конвенции о правах инвалидов»<br>СП 59.13330.2020<br>ГОСТ Р 56832-2020<br>ГОСТ Р 50918-96<br>ГОСТ Р 50917-96<br>Проектно-сметная документация<br>Местный бюджет<br>Внебюджетные средства<br>Республиканский бюджет | составления дорожной карты)<br>500 000 тыс. руб.<br>Конец 2027 года<br><br>Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты)<br>500 000 тыс. руб. |
| 3.6.3    | Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания   | С  | I этап  | Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией «Конвенции о  | Ежегодно<br><br>Оборудовано место для собаки-проводника, допуск на объект по предъявлению соответствующих   |

| №<br>п/п | Наименование мероприятий   | Категории инвалидов<br>(указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ) | Срок исполнения<br>(этап работы* и дата) | Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия<br>(с указанием источника финансирования)                          | Примечание<br>(дата контроля и результатов)  |
|----------|--|---|--|---|--|
|          |  |   |  | правах инвалидов»<br>п. 7 ст. 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» | документов на собаку-проводника<br>Приказ «Об утверждении допуска собаки-проводника»<br>«Положение о допуске собаки-проводника»                      |
| 3.6.4    | Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия | К,О,С,Г,У   | 2-3 этапы<br>2024-2027                   | СП 59.13330.2020<br>Республиканский бюджет<br>Местный бюджет<br>«Программа доступная среда»<br>Внебюджетные средства      | Конец 2027 года<br>Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР) приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты)<br>500 000 тыс. руб. |
| 3.6.5    | Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)   | К,О,С,Г,У   | 1 этап<br>Разработка памяток на объекте  | СП 59.13330.2020<br>Республиканский бюджет<br>Местный бюджет<br>«Программа доступная среда»<br>Внебюджетные средства      | Ежегодно<br>Памятки на объекте для МГН   |
| 3.7      | <b>По путям движения к объекту</b>   |   |  |   |  |
| 3.7.1    | Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного                            | К,О,С,Г,У   | 1 этап                                   | Информация на сайте учреждения, памятки в   | Ответ на ходатайство Администрацией  |



| №<br>п/п | Наименование мероприятий  | Категории инвалидов<br>(указать буквенное обозначение в соответствии с КОСТУ) | Срок исполнения<br>(этап работы* и дата) | Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия<br>(с указанием источника финансирования)  | Примечание<br>(дата контроля и результат)                        |
|----------|---|---|--|---|--|
|          | транспорта к объекту  |   |  | социальных учреждениях, памятки на самом объекте.<br><br>Ходатайство в Администрацию муниципального округа «Ухта»   | муниципального округа «Ухта»                                     |
| 3.7.2    | Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта | К,О,С,Г,У   | 1 этап                                   | Обращение в муниципального округа «Ухта» по восстановлению путей движения до объекта, оборудование остановочного комплекса в соответствии с требованиями для МГН.<br><br>Ходатайство в Администрацию муниципального округа «Ухта» | Ответ на ходатайство Администрацией муниципального округа «Ухта» |

Примечания:

\* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/реконструкция/строительство нового здания);

\*\* - мероприятия, указанные в п.1 раздела 1 и п.3 раздела 2 (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению требований нормативно-технических документов), подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественной организации инвалидов.

**СОГЛАСОВАНО:**

**Представитель общественной организации инвалидов**

**НУО КРО ВОИ**

*Название организации*

**А.А. Козловский**

*Фамилия, Имя, Отчество*

**169309, г.Ухта, Космонавтов, д.21**

**Тел: 88216 762801, e-mail: uhtaovoi@yandex.ru**

*Координаты для связи*

**Дата согласования « 19 » \_\_\_\_\_ 2024г.**

Согласовано без замечаний / с замечаниями (*неужное зачеркнуть*)  
Замечания и предложения со стороны представителя ООИ\*\*\*

\*\*\* - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий





